



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Determinazione n. 54 del 20/12/2016

OGGETTO: COMUNE DI STREVI: LAVORI COMPLEMENTARI IN MERITO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME BARRIERE ARCHITETTONICHE, INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO NEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA VITTORIO ALFIERI E RISISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE SU FATTURA, NONCHE' LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E QUOTA CUC.

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC

Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la CUC dell'Acquese fra i Comuni di Acqui T. Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo;

adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, nonché in ossequio al successivo provvedimento del Comune di Strevi G.C. n.9 del 20/02/2016 ed attesta la propria competenza ai sensi dell'art.107 e seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267;

RILEVATO CHE:

— con convenzione rep. n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

— con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;

— con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 e deliberazione del Comune di Strevi nr.8 del 20/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;

l'art.7 del suddetto Protocollo organizzativo "Ulteriori eventuali competenze della CUC" prevede, previa stipula di apposito atto aggiuntivo, che l'Ente aderente possa avvalersi della CUC anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o parte dei compiti e delle responsabilità spettanti ad ogni singolo Comune o Responsabile Unico del procedimento (RUP);

con provvedimento Giunta Comunale nr.9 del 20/02/2016 il Comune di Strevi ha delegato alla CUC dell'Acquese la gestione delle procedure di competenza di ogni singolo Ente associato ivi compresa la funzione di RUP per gli interventi di OO.PP del Comune di Strevi, di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro (quarantamila euro);

nella seduta del 25/02/2016 il Comune di Acqui Terme ha altresì approvato quanto emarginato nel punto precedente e pertanto per il principio convenzionale in essere fra entrambi gli Enti, il Responsabile tecnico della CUC dell'Acquese – l'Ing. Antonio Oddone - a far data del suddetto atto è diventato il RUP degli interventi OO.PP. dell'Amministrazione Comunale di Strevi;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione della CUC dell'acquese nr. 16 del 14/07/2016 è stato disposto la determina a contrattare ex art.192 del Dlgs n.267/200 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016, nonchè l'approvazione dei relativi atti di gara, in merito all'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 125.000,00 IVA compresa

- con Determinazione della CUC dell'acquese nr. 19 del 27/07/2016, veniva aggiudicato definitivamente, secondo le risultanze di gara emerse dai verbali di gara i lavori di adeguamento norme barriere architettoniche, interventi relativi al risparmio energetico nei locali della scuola primaria Vittorio Alfieri e risistemazione delle pertinenze all'Impresa ROVETA COSTRUZIONI Via Infermiera 15 Bubbio (AT) che ha offerto il miglior ribasso pari al 9,75% per un importo contrattuale di €82.206,83 oltre IVA 10%;

PRESO ATTO che i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati e regolarmente iniziati in data 29/07/2016;

VISTO altresì il contratto rep.175 del 22/09/2016 con il quale sono stati affidati i lavori di adeguamento norme barriere architettoniche, interventi relativi al risparmio energetico nei locali della scuola primaria V.Alfieri e risistemazione delle pertinenze, all'Impresa ROVETA COSTRUZIONI srl per un importo di Euro 82.206,83 oltre IVA, contratto stipulato con firma digitale ai sensi art. 1 c. 1 lett. s del D.Lgs. n. 82/2006 CAD;

RICHIAMATA la precedente determina CUC dell'Acquese nr.48/2016 di approvazione contabilità finale a tutto il 10/09/2016 con il quale sono stati contabilizzati lavori per € 82.206,83 al netto del ribasso d'asta del 9,75% oltre IVA;

ATTESO CHE :

- l'intervento de quo è stato incluso nella sezione c del DPCM del 27/04/2016 per la concessione spazi finanziari spese interventi di edilizia scolastica anno 2016, ma rispetto alla documentazione inviata, essendo gli interventi ammessi superiori allo stanziamento, lo spazio concesso è pari ad Euro 55.514,18;
- inoltre la Provincia di Alessandria ha concesso apposito contributo in conto capitale di Euro 36.500,00
- in seguito il Comune di Strevi è risultato beneficiario come da DPCM 31/10/2016 allegato B, di un ulteriore spazio di Euro 28.110,72 con una esclusione complessiva (compreso quella iniziale) di 83.624,90 IVA compresa a sensi art.1 comma 713 Legge n.208/2015. L'intervento di cui trattasi il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento G.C. n.40 dell'11/07/2016 può così giovare di spazi finanziari maggiori propedeutici anche ad un minor utilizzo di risorse comunali come stabilito dal Consiglio Comunale giusta deliberazione C.C. n.30 del 30/11/2016 e successiva deliberazione G.C. nr.59 del 3/12/2016 di assestamento dell'intervento in

oggetto che da Euro 125.000,00 viene portato ad Euro 128.000,00 IVA compresa fra cui Euro 25.214,25 Ivati di opere complementari ;

CONSIDERANDO che:

- ogni ulteriore indugio potesse comportare pregiudizio al programma temporale previsto dallo SMES (struttura ministeriale di missione) che ha condizionato alla conclusione di tutte le operazioni al 31/12/2016, il mantenimento dei già menzionati spazi finanziari con potenziale danno economico per le ragioni sopra esposte, si è valutato di procedere con un affidamento, alla medesima Impresa, per opere complementari, ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 1 lett.a) e dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- con determinazione CUC nr.49 del 07/12/2016 sono stati pertanto approvati gli elaborati tecnici riguardanti tali lavori complementari ed il contestuale affidamento alla Ditta ROVETA COSTRUZIONI srl di Bubbio, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 per un importo di Euro 22.922,05 oltre IVA;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs n.50/2016 la su indicata determinazione è stata inoltre sottoscritta quale contratto fra le parti con firma digitale;
- al suddetto contratto è stato attribuito il CIG Z8B1C98024 e il seguente CUPD64H16001030004 (in sostituzione di quello precedente a seguito della variazione di cui alla delibera G.C.59/2016);

VISTO il Certificato di Ultimazione lavori in data 15/12/2016;

RICHIAMATI l'art.102 comma 2, secondo periodo, e comma 8 del D.lgs n.50/2016 e l'art.237 del Regolamento generale ancora in vigore, secondo cui nel caso di lavori di importo sino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;

CONSTATATO CHE l'Impresa non ha ceduto l'importo del credito, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopra indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

VISTA la documentazione tecnico-contabile finale a tutto il 10/09/2016, in particolare lo stato finale, redatto dalla Direzione Lavori nella persona del Geom.Botto Roberto con studio in Acqui Terme, in data 15/12/2016 con il quale sono stati contabilizzati lavori per € 22.922,05 al netto del ribasso d'asta del 9,75% oltre IVA;

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione su Fattura redatto in data 20/12/2016 dalla Direzione Lavori Geom.Botto Roberto e sottoscritto dal RUP, nonchè firmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice Roveta Costruzioni srl, dal quale risulta che le lavorazioni di cui trattasi sono state eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni contrattuali per un importo di Euro 22.922,05 oltre IVA e così per Euro 25.214,25 IVA compresa come da fattura elettronica nr.44 del 20/12/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi;
2. di approvare, in merito ai lavori complementari di adeguamento norme barriere architettoniche, interventi relativi al risparmio energetico nei locali della scuola primaria Vittorio Alfieri e risistemazione delle pertinenze, come già indicato ne provvedimento G.C. n.59/2016 del Comune di Strevi, la contabilità finale, in particolare il certificato di regolare esecuzione su Fattura redatto in data 20/12/2016 dalla Direzione Lavori Geom.Botto Roberto e sottoscritto dal RUP, nonchè firmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice

- Roveta Costruzioni srl, dal quale risulta che le lavorazioni di cui trattasi sono state eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni contrattuali per un importo di Euro 22.922,05 oltre IVA e così per Euro 25.214,25 IVA compresa come da fattura elettronica nr.44 del 20/12/2016;
3. di corrispondere alla Ditta ROVETA COSTRUZIONI Via Infermiera 15 Bubbio (AT) la somma di Euro 25.214,25 IVA compresa come da su indicato CRE su Fattura nr.44 del 20/12/2016;
 4. di liquidare e pagare al Geom. Botto Roberto a saldo delle proprie spettanze professionali la somma di Euro 9.000,00 oltre IVA e contributi assistenziali per un importo complessivo di Euro 11.419,20 IVA compresa CIG.ZF21C7CF15;
 5. di liquidare infine alla CUC dell'Acquese la somma di Euro 909,04 a saldo delle proprie spettanze come da certificato di pagamento del 20/12/2016;
 6. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 37.542,49 trova la sua dotazione nel Bilancio pluriennale 2016/2018 – Piano di investimenti 2016/2018 al n. progressivo 2.04.02.01 (cod. bil. 7130/3133/1) dove sussiste la necessaria disponibilità;
 7. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al precedente impegno di spesa è' compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.L.78/2009 e dell'art.1 legge n.208/2015 c.d legge di stabilità;
 8. Di attestare, che, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l'attuazione del presente provvedimento non coinvolge interessi propri del sottoscritto Responsabile;
 9. Di pubblicare la presente determinazione nell'apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013;

**IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
DELL'ACQUESE
(ODDONE Ing. Antonio)**

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]