


PSC Acqui

1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Installazione di unità decontaminazione amianto

Realizzazione di tettoia in metallo

Installazione gru a torre

Installazione del ponteggio

Delimitazione di zone pericolose

Demolizione di copertura in lastre metalliche

Incapsulamento amianto con primer

Rimozione lastre contenenti amianto

Imballaggio-confinamento materiali contenente amianto

Pulitura gronde da polveri di amianto

Pulitura cantiere da residui di amianto

Trasporto a discarica amianto

Rimozione di unità di decontaminazione

Restituzione locali ripuliti dall'amianto

Impermeabilizzazione di strutture verticali con guaine st

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine

Demolizione dell'impianto elettrico

Canali di gronda e converse

Posa pannelli tipo ISOTEC

Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti

Posa di lucernari per tetti

Manto di copertura in lamiera nervata

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione della gru a torre

Rimozione infissi esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Impianto elettrico di civile abitazione

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico in luoghi bagnati

Modifiche impianto termico autonomo

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi

Assistenza murarie in genere

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Divisori in cartongesso

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altez



PSC Acqui

1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Posa di mascherine

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Scossaline in acciaio o rame

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt

Pitturazione interna

Smontaggio ponteggio in ferro

Smontaggio di tettoie e simili

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione



PSC Acqui

8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Installazione di unità decontaminazione amianto

Realizzazione di tettoia in metallo

Installazione gru a torre

Installazione del ponteggio

Delimitazione di zone pericolose

Demolizione di copertura in lastre metalliche

Incapsulamento amianto con primer

Rimozione lastre contenenti amianto

Imballaggio-confinamento materiali contenente amianto

Pulitura gronde da polveri di amianto

Pulitura cantiere da residui di amianto

Trasporto a discarica amianto

Rimozione di unità di decontaminazione

Restituzione locali ripuliti dall'amianto

Impermeabilizzazione di strutture verticali con guaine st

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine

Demolizione dell'impianto elettrico

Canali di gronda e converse

Posa pannelli tipo ISOTEC

Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti

Posa di lucernari per tetti

Manto di copertura in lamiera nervata

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione della gru a torre

Rimozione infissi esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Impianto elettrico di civile abitazione

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico in luoghi bagnati

Modifiche impianto termico autonomo

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi

Assistenza murarie in genere

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Divisori in cartongesso

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altez



PSC Acqui

8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Posa di mascherine

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Scossaline in acciaio o rame

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt

Pitturazione interna

Smontaggio ponteggio in ferro

Smontaggio di tettoie e simili

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione



PSC Acqui

15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Installazione di unità decontaminazione amianto

Realizzazione di tettoia in metallo

Installazione gru a torre

Installazione del ponteggio

Delimitazione di zone pericolose

Demolizione di copertura in lastre metalliche

Incapsulamento amianto con primer

Rimozione lastre contenenti amianto

Imballaggio-confinamento materiali contenente amianto

Pulitura gronde da polveri di amianto

Pulitura cantiere da residui di amianto

Trasporto a discarica amianto

Rimozione di unità di decontaminazione

Restituzione locali ripuliti dall'amianto

Impermeabilizzazione di strutture verticali con guaine st

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine

Demolizione dell'impianto elettrico

Canali di gronda e converse

Posa pannelli tipo ISOTEC

Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti

Posa di lucernari per tetti

Manto di copertura in lamiera nervata

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione della gru a torre

Rimozione infissi esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Impianto elettrico di civile abitazione

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico in luoghi bagnati

Modifiche impianto termico autonomo

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi

Assistenza murarie in genere

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Divisori in cartongesso

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altez



PSC Acqui

15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Posa di mascherine

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Scossaline in acciaio o rame

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt

Pitturazione interna

Smontaggio ponteggio in ferro

Smontaggio di tettoie e simili

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione



PSC Acqui

22ª settimana 23ª settimana 24ª settimana 25ª settimana 26ª settimana 27ª settimana 28ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Installazione di unità decontaminazione amianto

Realizzazione di tettoia in metallo

Installazione gru a torre

Installazione del ponteggio

Delimitazione di zone pericolose

Demolizione di copertura in lastre metalliche

Incapsulamento amianto con primer

Rimozione lastre contenenti amianto

Imballaggio-confinamento materiali contenente amianto

Pulitura gronde da polveri di amianto

Pulitura cantiere da residui di amianto

Trasporto a discarica amianto

Rimozione di unità di decontaminazione

Restituzione locali ripuliti dall'amianto

Impermeabilizzazione di strutture verticali con guaine st

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine

Demolizione dell'impianto elettrico

Canali di gronda e converse

Posa pannelli tipo ISOTEC

Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti

Posa di lucernari per tetti

Manto di copertura in lamiera nervata

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione della gru a torre

Rimozione infissi esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Impianto elettrico di civile abitazione

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico in luoghi bagnati

Modifiche impianto termico autonomo

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi

Assistenza murarie in genere

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Divisori in cartongesso

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altez



PSC Acqui

22ª settimana 23ª settimana 24ª settimana 25ª settimana 26ª settimana 27ª settimana 28ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Posa di mascherine

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Scossaline in acciaio o rame

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt

Pitturazione interna

Smontaggio ponteggio in ferro

Smontaggio di tettoie e simili

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione



PSC Acqui

29ª settimana 30ª settimana 31ª settimana 32ª settimana 33ª settimana 34ª settimana 35ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione di box prefabbricati

Installazione di unità decontaminazione amianto

Realizzazione di tettoia in metallo

Installazione gru a torre

Installazione del ponteggio

Delimitazione di zone pericolose

Demolizione di copertura in lastre metalliche

Incapsulamento amianto con primer

Rimozione lastre contenenti amianto

Imballaggio-confinamento materiali contenente amianto

Pulitura gronde da polveri di amianto

Pulitura cantiere da residui di amianto

Trasporto a discarica amianto

Rimozione di unità di decontaminazione

Restituzione locali ripuliti dall'amianto

Impermeabilizzazione di strutture verticali con guaine st

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine

Demolizione dell'impianto elettrico

Canali di gronda e converse

Posa pannelli tipo ISOTEC

Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti

Posa di lucernari per tetti

Manto di copertura in lamiera nervata

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione della gru a torre

Rimozione infissi esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Impianto elettrico di civile abitazione

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico in luoghi bagnati

Modifiche impianto termico autonomo

Tubazione di scarico interno di civile abitazione con tubi

Assistenza murarie in genere

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Divisori in cartongesso

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altez



PSC Acqui

29ª settimana 30ª settimana 31ª settimana 32ª settimana 33ª settimana 34ª settimana 35ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Posa di mascherine

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Scossaline in acciaio o rame

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt

Pitturazione interna

Smontaggio ponteggio in ferro

Smontaggio di tettoie e simili

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione

 Apprestamenti di cantiere  C o p e r t u r a  I n t e r n o  Prospetti esterni


