
S T U D I O     C A N E P A     A S SO C I A T I
Nuova Scuola Materna in loc. Ronco - Comune di Masone (GE)

DIAGRAMMA TEMPI DELLE FASI LAVORATIVE  (Suddiviso per attività lavorative)

1
Allestimento del cantiere con installazione baracche di cantiere e 

recinzione completa delle aree di intervento

2
Preparazione area di intervento, rimozione materiali esistenti e 

temporaneo posizionamento in altro sito

3 Rimozione vegetazione infestante

4
Scavi di sbancamento per preparazione dell'area con posa strato 

separante

5 Muri di sostegno

6 Esecuzione di opere in c.a. di fondazione

7 Esecuzione di opere in c.a. in elevazione

8
Esecuzione di tamponamento perimetrale in pannelli prefabbricati in 

c.a. e sigillatura giunti

9 Esecuzione getti di completamento su strutture prefabbricate

10 Esecuzione prove di carico per collaudo strutturale

11 Impermeabilizzazione e stratigrafie in copertura

12 Posa lattonerie di finitura

13
Esecuzione di tramezzature interne in blocchetti di laterizio e/o in 

cartongesso

14
Esecuzione di opere di intonacatura interna ed esterna e 

tinteggiatura

15 Esecuzione di pavimentazioni e rivestimenti

16 Esecuzione di controsoffittature

17 Posa in opera di serramenti esterni ed interni

18 Montaggio pensiline esterne 

19 Esecuzione di impianti elettrici, idro-termo-sanitari 

20 Installazione Ascensori

21 Esecuzione di rete di smaltimento acque meteoriche

22 Opere di allaccio alle reti di smaltimento comunali

23 Pavimentazioni esterne e Sistemazioni a verde

24
Realizzazione di nuove recinzioni, corrimani, ringhiere, cancelli 

motorizzati, etc. esterni 

25 Smontaggio cantiere e pulizie finali
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