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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) 
dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi 
del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del 
ripetuto D.P.R. 207/2010. 
Tempi di esecuzione 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo 
anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la 
completa esecuzione dei lavori sono necessari 210 giorni naturali e consecutivi. 
Andamento stagionale sfavorevole 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 
necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto 
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri 
per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano 
oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e 
Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
Tabella Climatico Ambientale: 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto 
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di 
riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, 
indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, 
l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco 
dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento 
rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
Produzione mensile 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve 
garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da 
poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 40´755,09   ed ad una 
produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 66´202,57  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da 
dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei 
lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 

 



 
 
 

TABELLA ATTIVITA’ 
 

 
 

 
 
 
 
 

PREVISTO GIORNI 
ATTIVITA' Inizio Fine 

euro (%) Lav. Tot.

Allestimento cantiere 0,00 0,000 1 gg 5 gg 5 5

Smontaggi e rimozioni nell'area verde a monte 10´046,12 3,570 6 gg 16 gg 1 11

Scavo per la realizzazione del massetto in cls 2´776,12 0,987 17 gg 20 gg 4 4

Rimozione della siepe, dell'armadio e scavo 1´458,50 0,518 21 gg 22 gg 2 2

Rimozione lastre, opere in cls, posa cavidotti 30´166,21 10,721 23 gg 44 gg 22 22

Basamento nuovo armadio per impianto elettrico 1´187,63 0,422 45 gg 46 gg 2 2

Opere edili per torri faro 1 e 2 3´603,42 1,281 47 gg 50 gg 4 4

Opere edili per torre faro 5 4´030,00 1,432 51 gg 54 gg 4 4

Opere edili per torre faro 4 3´751,32 1,333 55 gg 58 gg 4 4

Opere edili per posa corpi illuminanti tipo c 5´344,81 1,900 59 gg 62 gg 4 4

Posa piastre in acciaio e cordoli 11´068,97 3,934 63 gg 68 gg 6 6

Posa colonne in acciaio 36´471,96 12,962 69 gg 107 gg 39 39

Posa strutture acciaio, lamelle di legno, torri faro 72´631,25 25,813 108 gg 157 gg 50 50

Pavimentazioni 37´063,66 13,172 158 gg 171 gg 14 14

Posa corpi illuminanti c 4´103,80 1,458 172 gg 172 gg 1 1

Posa corpi illuminanti pensiline, opere di finitura 57´673,83 20,497 173 gg 205 gg 33 33

Sgombero del cantiere 0,00 0,000 206 gg 210 gg 5 5



 
 
 

TABELLA DATE E IMPORTI 

IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

6 gg 913,28 913,28 0,325
7 gg 913,28 1´826,57 0,649
8 gg 913,28 2´739,85 0,974
9 gg 913,28 3´653,13 1,298
10 gg 913,28 4´566,42 1,623
11 gg 913,28 5´479,70 1,947
12 gg 913,28 6´392,99 2,272
13 gg 913,28 7´306,27 2,597
14 gg 913,28 8´219,55 2,921
15 gg 913,28 9´132,84 3,246
16 gg 913,28 10´046,12 3,570
17 gg 694,03 10´740,15 3,817
18 gg 694,03 11´434,18 4,064
19 gg 694,03 12´128,21 4,310
20 gg 694,03 12´822,24 4,557
21 gg 729,25 13´551,49 4,816
22 gg 729,25 14´280,74 5,075
23 gg 1´371,19 15´651,93 5,563
24 gg 1´371,19 17´023,12 6,050
25 gg 1´371,19 18´394,31 6,537
26 gg 1´371,19 19´765,50 7,025
27 gg 1´371,19 21´136,69 7,512
28 gg 1´371,19 22´507,88 7,999
29 gg 1´371,19 23´879,08 8,486
30 gg 1´371,19 25´250,27 8,974
31 gg 1´371,19 26´621,46 9,461
32 gg 1´371,19 27´992,65 9,948
33 gg 1´371,19 29´363,84 10,436
34 gg 1´371,19 30´735,03 10,923
35 gg 1´371,19 32´106,22 11,410
36 gg 1´371,19 33´477,42 11,898
37 gg 1´371,19 34´848,61 12,385
38 gg 1´371,19 36´219,80 12,872
39 gg 1´371,19 37´590,99 13,360
40 gg 1´371,19 38´962,18 13,847
41 gg 1´371,19 40´333,37 14,334
42 gg 1´371,19 41´704,56 14,822
43 gg 1´371,19 43´075,75 15,309
44 gg 1´371,19 44´446,94 15,796
45 gg 593,82 45´040,76 16,007
46 gg 593,82 45´634,58 16,218
47 gg 900,86 46´535,43 16,538
48 gg 900,86 47´436,29 16,859
49 gg 900,86 48´337,15 17,179
50 gg 900,86 49´238,01 17,499
51 gg 1´007,50 50´245,51 17,857
52 gg 1´007,50 51´253,01 18,215
53 gg 1´007,50 52´260,51 18,573
54 gg 1´007,50 53´268,01 18,931
55 gg 937,83 54´205,84 19,264
56 gg 937,83 55´143,67 19,598
57 gg 937,83 56´081,50 19,931
58 gg 937,83 57´019,33 20,264
59 gg 1´336,20 58´355,53 20,739
60 gg 1´336,20 59´691,73 21,214
61 gg 1´336,20 61´027,93 21,689
62 gg 1´336,20 62´364,13 22,164
63 gg 1´844,83 64´208,96 22,819
64 gg 1´844,83 66´053,79 23,475
65 gg 1´844,83 67´898,62 24,131
66 gg 1´844,83 69´743,45 24,786
67 gg 1´844,83 71´588,27 25,442
68 gg 1´844,83 73´433,10 26,098
69 gg 935,18 74´368,28 26,430
70 gg 935,18 75´303,46 26,762

 



IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

71 gg 935,18 76´238,64 27,095
72 gg 935,18 77´173,82 27,427
73 gg 935,18 78´109,00 27,759
74 gg 935,18 79´044,17 28,092
75 gg 935,18 79´979,35 28,424
76 gg 935,18 80´914,53 28,757
77 gg 935,18 81´849,71 29,089
78 gg 935,18 82´784,89 29,421
79 gg 935,18 83´720,07 29,754
80 gg 935,18 84´655,25 30,086
81 gg 935,18 85´590,42 30,418
82 gg 935,18 86´525,60 30,751
83 gg 935,18 87´460,78 31,083
84 gg 935,18 88´395,96 31,415
85 gg 935,18 89´331,14 31,748
86 gg 935,18 90´266,32 32,080
87 gg 935,18 91´201,49 32,412
88 gg 935,18 92´136,67 32,745
89 gg 935,18 93´071,85 33,077
90 gg 935,18 94´007,03 33,410
91 gg 935,18 94´942,21 33,742
92 gg 935,18 95´877,39 34,074
93 gg 935,18 96´812,57 34,407
94 gg 935,18 97´747,74 34,739
95 gg 935,18 98´682,92 35,071
96 gg 935,18 99´618,10 35,404
97 gg 935,18 100´553,28 35,736
98 gg 935,18 101´488,46 36,068
99 gg 935,18 102´423,64 36,401
100 gg 935,18 103´358,81 36,733
101 gg 935,18 104´293,99 37,065
102 gg 935,18 105´229,17 37,398
103 gg 935,18 106´164,35 37,730
104 gg 935,18 107´099,53 38,063
105 gg 935,18 108´034,71 38,395
106 gg 935,18 108´969,89 38,727
107 gg 935,18 109´905,07 39,060
108 gg 1´452,63 111´357,69 39,576
109 gg 1´452,63 112´810,32 40,092
110 gg 1´452,63 114´262,94 40,608
111 gg 1´452,63 115´715,57 41,125
112 gg 1´452,63 117´168,19 41,641
113 gg 1´452,63 118´620,82 42,157
114 gg 1´452,63 120´073,44 42,673
115 gg 1´452,63 121´526,07 43,190
116 gg 1´452,63 122´978,69 43,706
117 gg 1´452,63 124´431,32 44,222
118 gg 1´452,63 125´883,94 44,738
119 gg 1´452,63 127´336,57 45,255
120 gg 1´452,63 128´789,19 45,771
121 gg 1´452,63 130´241,82 46,287
122 gg 1´452,63 131´694,44 46,803
123 gg 1´452,63 133´147,07 47,320
124 gg 1´452,63 134´599,69 47,836
125 gg 1´452,63 136´052,32 48,352
126 gg 1´452,63 137´504,94 48,868
127 gg 1´452,63 138´957,57 49,385
128 gg 1´452,63 140´410,19 49,901
129 gg 1´452,63 141´862,82 50,417
130 gg 1´452,63 143´315,44 50,933
131 gg 1´452,63 144´768,07 51,450
132 gg 1´452,63 146´220,69 51,966
133 gg 1´452,63 147´673,32 52,482
134 gg 1´452,63 149´125,94 52,999
135 gg 1´452,63 150´578,57 53,515



IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

136 gg 1´452,63 152´031,19 54,031
137 gg 1´452,63 153´483,82 54,547
138 gg 1´452,63 154´936,44 55,064
139 gg 1´452,63 156´389,07 55,580
140 gg 1´452,63 157´841,69 56,096
141 gg 1´452,63 159´294,32 56,612
142 gg 1´452,63 160´746,94 57,129
143 gg 1´452,63 162´199,57 57,645
144 gg 1´452,63 163´652,19 58,161
145 gg 1´452,63 165´104,82 58,677
146 gg 1´452,63 166´557,44 59,194
147 gg 1´452,63 168´010,07 59,710
148 gg 1´452,63 169´462,69 60,226
149 gg 1´452,63 170´915,32 60,742
150 gg 1´452,63 172´367,94 61,259
151 gg 1´452,63 173´820,57 61,775
152 gg 1´452,63 175´273,19 62,291
153 gg 1´452,63 176´725,82 62,807
154 gg 1´452,63 178´178,44 63,324
155 gg 1´452,63 179´631,07 63,840
156 gg 1´452,63 181´083,69 64,356
157 gg 1´452,63 182´536,32 64,872
158 gg 2´647,40 185´183,72 65,813
159 gg 2´647,40 187´831,13 66,754
160 gg 2´647,40 190´478,53 67,695
161 gg 2´647,40 193´125,94 68,636
162 gg 2´647,40 195´773,34 69,577
163 gg 2´647,40 198´420,75 70,518
164 gg 2´647,40 201´068,15 71,458
165 gg 2´647,40 203´715,55 72,399
166 gg 2´647,40 206´362,96 73,340
167 gg 2´647,40 209´010,36 74,281
168 gg 2´647,40 211´657,77 75,222
169 gg 2´647,40 214´305,17 76,163
170 gg 2´647,40 216´952,58 77,104
171 gg 2´647,40 219´599,98 78,045
172 gg 4´103,80 223´703,78 79,503
173 gg 1´747,69 225´451,47 80,124
174 gg 1´747,69 227´199,16 80,745
175 gg 1´747,69 228´946,85 81,366
176 gg 1´747,69 230´694,54 81,988
177 gg 1´747,69 232´442,24 82,609
178 gg 1´747,69 234´189,93 83,230
179 gg 1´747,69 235´937,62 83,851
180 gg 1´747,69 237´685,31 84,472
181 gg 1´747,69 239´433,00 85,093
182 gg 1´747,69 241´180,69 85,714
183 gg 1´747,69 242´928,39 86,335
184 gg 1´747,69 244´676,08 86,956
185 gg 1´747,69 246´423,77 87,578
186 gg 1´747,69 248´171,46 88,199
187 gg 1´747,69 249´919,15 88,820
188 gg 1´747,69 251´666,85 89,441
189 gg 1´747,69 253´414,54 90,062
190 gg 1´747,69 255´162,23 90,683
191 gg 1´747,69 256´909,92 91,304
192 gg 1´747,69 258´657,61 91,925
193 gg 1´747,69 260´405,30 92,547
194 gg 1´747,69 262´153,00 93,168
195 gg 1´747,69 263´900,69 93,789
196 gg 1´747,69 265´648,38 94,410
197 gg 1´747,69 267´396,07 95,031
198 gg 1´747,69 269´143,76 95,652
199 gg 1´747,69 270´891,46 96,273
200 gg 1´747,69 272´639,15 96,894

COMMITTENTE: 



 

IMPORTI PREVISTI 
DATA Parziale Progressivo (%) euro euro

201 gg 1´747,69 274´386,84 97,516
202 gg 1´747,69 276´134,53 98,137
203 gg 1´747,69 277´882,22 98,758
204 gg 1´747,69 279´629,91 99,379
205 gg 1´747,69 281´377,60 100,000








