



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese *Provincia di Alessandria*

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Acqui Terme, lì 22/10/2018

COMUNE DI MELE. PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1 LOTTO FUNZIONALE 1 STRALCIO OPERE DI FONDAZIONE. CUP D25E18000010004 E CIG:76448265FC.

Quesito N. 1 del 17/10/2018

D: Spett.LE Comune di Mele, premesso che al punto 2.6 della lettera d'invito che qui si riporta integralmente:

*2.6 DURATA DELL'APPALTO: Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è stabilito in: **giorni 90 (novanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori** come da art.18 del capitolato speciale di appalto. **SI PRECISA CHE da crono programma tecnico la Stazione appaltante intende procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016. e che indipendentemente dall'articolato del capitolato speciale di appalto i lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2018.***

Si chiede di chiarire come sia possibile svolgere i lavori in 90 giorni naturali e consecutivi e comunque indipendentemente entro il 31/12/2018, quando, per quanto la Stazione Appaltante possa consegnare i lavori in via d'urgenza, solo che tra l'apertura delle offerte che si svolge il 29/10/2018 e il 31/12/2018 (termine che risulta inderogabile) vi sono 63 giorni.

R: In riferimento all'oggetto sentito il Comune di Mele si precisa quanto segue: l'intervento in questione è finanziato grazie agli spazi finanziari concessi a sensi della legge 232 dell'11/12/2016 e successivo D.M. 20970/2018 per l'esercizio contabile 2018; ciò significa che entro il 31/12/2018 sarebbe auspicabile che l'intervento fosse ultimato o perlomeno vi fosse un avanzamento lavori pari al 90%.

F.to LA CO RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE
TRUCCO RAG. SILVIA